



Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Тэрч районным щIэныгъэ ГуэхумкIэ и Управленэ
Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну халкъгъа билим берну Управлениасы
Управление образования Администрации Терского Муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ Р.И.АБАЗОВА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«30» января 2026г.

№ 6/1- п

г.п. Терек

**Об утверждении дорожной карты организации образовательного процесса на период
проведения капитального ремонта и оснащения здания
МКОУ СОШ №4 им. Р.И.Абазова г.п.Терек в рамках реализации национального
проекта «Молодежь и дети» в 2026 году**

С целью организации образовательного процесса в период реализации мероприятий по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №4 им. Р.И.Абазова г.п.Терек

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту организации образовательного процесса МКОУ СОШ №4 им. Р.И.Абазова г.п.Терек на период проведения капитального ремонта и оснащения здания (приложение 1).
2. Довести содержание настоящего приказа к сведению сотрудников учреждения, в части их касающихся.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа за собой.

Директор школы



Умарова М.А

Дорожная карта

организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий образовательных организаций Терского муниципального района в рамках реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» в 2026 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Определение мест осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на период проведения капитального ремонта (далее – Мероприятия)	до 01 февраля 2026 г.	Директор Умарова М.А.
2	Заключение между общеобразовательной организацией, в которой будет проводиться капитальный ремонт, и образовательной организацией, в которой на период проведения капитального ремонта будет осуществляться образовательный процесс, договоров безвозмездного пользования зданиями, помещениями, оборудованием и другим имуществом для осуществления образовательной деятельности, организации питания	март 2026 г.	Директор Умарова М.А.
3	Внесение дополнений в уставы общеобразовательных организаций в связи с изменением адресов осуществления образовательной деятельности	до 10 марта 2026 г.	Директор Умарова М.А.
4	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям СанПиН зданий, помещений и др., в которых планируется осуществление образовательного процесса на период проведения Мероприятий	февраль 2026г.*	Директор Умарова М.А.
5	Представление пакета документов в отдел лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР для переоформления лицензий на образовательную деятельность в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности	февраль 2026 г.	Директор Умарова М.А.
6	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	до 01 марта 2026 г.	Директор Умарова М.А.
7	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания обучающихся в зданиях/помещениях временного размещения	до 01 марта 2026 г.	Директор Умарова М.А.
8	Разработка транспортной схемы для организации подвоза обучающихся к месту учебы	до 01 марта 2026 г.	Администрация ОУ

9	Утверждение маршрутов перевозки обучающихся	до 01 марта 2026 г.	Администрация ОУ
10	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости)	март 2026 г.	Директор Умарова М.А.
11	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий	весь период	Директор Умарова М.А.
12	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	весь период	Рабочая группа
13	Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий	весь период	Директор Умарова М.А.
14	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	весь период	Директор Умарова М.А.